


PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

SEMANA 08/09	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
BRIGADA 01	FRACCIÓN RESTO	FRACCIÓN ENVASES	FRACCIÓN RESTO	FRACCIÓN PAPEL/CARTÓN	FRACCIÓN RESTO



PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA

SEMANA 08/09	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
BRIGADA 01 BARREDORA	VIAL PRINCIPAL + FASES 2 Y 3	VIAL PRINCIPAL + FASE 1 + VIAL B (1 VEZ/MES)	VIAL PRINCIPAL + FASES 4 Y 5 + FASE 7 (2 VEZ/MES)	VIAL PRINCIPAL + FASE 6 + REPASOS (VIAL B Y OTROS)	VIAL PRINCIPAL (INTENSIVO) + VIALES FASE 8	
BRIGADA 02 PIAGGIO	PAPELERAS (VIAL PPL/F2/F3) + PUNTOS CALIENTES + ENSERES	PAPELERAS (VIALES PPL y B/F1) + ENSERES	PAPELERAS (VIAL PPL/F4/F5/F7) + LIMPIEZA HIDRO PUNTOS SELECTIVA	PAPELERAS (VIALES PPL y B) + ENSERES	PAPELERAS (VIAL PPL/F8) + ENSERES	REPASO PAPELERAS + PUNTOS CALIENTES (NO BARREDORA)

OTROS TRABAJOS FUERA DE PROGRAMACIÓN

Durante la Semana 9 se realizarán trabajos de limpieza y desinfección de aceras, viales e imbornales del Sector comprendido por las calles Italia, Islandia e Irlanda.

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA					
SEMANA 08	16/02/2026	17/02/2026	18/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
BRIGADA 01	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CONTRA MALAS HIERBAS EN VIAL B, PARTERRES DE C/ VISTAS AL GREEN, ACCESOS PUEBLO ESPAÑOL				
BRIGADA 02	RECORTES, DESBROCE Y LIMPIEZA EN JARDINES DE FASE 6 (ZONAS A Y B)		RECORTES, DESBROCE Y LIMPIEZA EN VIAL PRINCIPAL Y ZONAS ANEJAS		
BRIGADA 03	REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO				

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA					
SEMANA 09	23/02/2026	24/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/02/2026
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
BRIGADA 01	RECORTES, DESBROCE Y LIMPIEZA DE CAMINO ENTRE APARCAMIENTO ACADEMIA Y C/ CANDÁ			DESBROCE Y LIMPIEZA JARDÍN LATERAL VIAL B	
BRIGADA 02	RECORTE DE SETOS DE ALINEACIÓN, DESBROCE Y LIMPIEZA EN VIAL B, DESDE FASE 1 HASTA FASE 7				
BRIGADA 03	REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO				

OTROS TRABAJOS FUERA DE PROGRAMACIÓN

El viernes 27/02/2026 se siega el césped de la entrada, el jardín por cuadros, la rotonda de la entrada, rotonda de la Fase 6 y rotonda junto al Edificio de Usos Múltiples (EUM).

Nota: Cualquiera de los trabajos programados podrá ser modificado en función de las necesidades reales del servicio, incidencias o peticiones expresas por parte de la EUC.