
 

PLANIFICACIÓN SEMANAL DE TRABAJOS DE RSU, LIMPIEZA 
VIARIA Y JARDINERÍA EN HACIENDA DEL ÁLAMO 

 

Hacienda del Álamo Golf Resort (Fuente Álamo)  1 

 

 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

SEMANA 50/51 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

BRIGADA 01 
FRACCIÓN 

RESTO 
FRACCIÓN 
ENVASES 

FRACCIÓN 
RESTO 

FRACCIÓN 
PAPEL/CARTÓN 

FRACCIÓN 
RESTO 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA 
 

SEMANA 50/51 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  

BRIGADA 01 
BARREDORA 

VIAL 
PRINCIPAL 

+ FASES 2 Y 3 

VIAL 
PRINCIPAL 
+ FASE 1 

+ VIAL B (1 
VEZ/MES) 

VIAL 
PRINCIPAL 

+ FASES 4 Y 5 
+ FASE 7 (2 
VEZ/MES) 

VIAL 
PRINCIPAL 
+ FASE 6 

+ REPASOS 
(VIAL B Y 
OTROS) 

VIAL 
PRINCIPAL 

(INTENSIVO) 
+ VIALES 
FASE 8 

   

BRIGADA 02 
PIAGGIO 

PAPELERAS 
(VIAL 

PPL/F2/F3) 
+ PUNTOS 
CALIENTES 
+ ENSERES 

PAPELERAS 
(VIALES PPL y 

B/F1) 
+ ENSERES 

PAPELERAS 
(VIAL 

PPL/F4/F5/F7) 
+ LIMPIEZA 

HIDRO 
PUNTOS 

SELECTIVA 

PAPELERAS 
(VIALES PPL y 

B) 
+ ENSERES 

PAPELERAS 
(VIAL PPL/F8) 
+ ENSERES 

REPASO 
PAPELERAS 
+ PUNTOS 
CALIENTES 

(NO 
BARREDORA) 

 

 

 

 

 



 

PLANIFICACIÓN SEMANAL DE TRABAJOS DE RSU, LIMPIEZA 
VIARIA Y JARDINERÍA EN HACIENDA DEL ÁLAMO 

 

Hacienda del Álamo Golf Resort (Fuente Álamo)  2 

 

 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA 
 

SEMANA 50 
08/12/2025 09/12/2025 10/12/2025 11/12/2025 12/12/2025  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

BRIGADA 01 

FESTIVO 

DESBROCE Y RECORTE SETO Y 
FICUS DE ALINEACIÓN EN VIALES 

FASES 2-3 

DESBROCE Y RECORTE SETO Y 
FICUS DE ALINEACIÓN EN 

VIALES DE PUEBLO ESPAÑOL 
(F8) Y PASEO ALAMEDA (F7) 

 

BRIGADA 02 
DESBROCE Y RECORTE SETO Y 

FICUS DE ALINEACIÓN EN VIALES 
FASE 1 

DESBROCE TERMINACION 
C/ HUNGRÍA 

 

BRIGADA 03 REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO  

 

 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA 
 

SEMANA 51 
15/12/2025 16/12/2025 17/12/2025 18/12/2025 19/12/2025  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

BRIGADA 01 

DESBROCE Y 
RECORTE 

SETO Y FICUS 
FASES 7 Y 8 

PLANTACION FLOR 
DE PASCUA EN 

ROTONDAS 

DESBROCE Y LIMPIEZA DE COMPLEJO FORMADO 
POR C/ ITALIA + C/ ISLANDIA + C/ IRLANDA 

 

BRIGADA 02 
DESBROCE TERMINACION 

C/ HUNGRÍA 

DESBROCE TRAMO ACERA 
IZQUIERDA DE EUM A 

ENTRADA 

 

BRIGADA 03 REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO  

 

 

OTROS TRABAJOS FUERA DE PROGRAMACIÓN 

El viernes 19/12/2025 se siega el césped de la entrada, el jardín por cuadros, la rotonda de la entrada, 
rotonda de la Fase 6 y rotonda junto al Edificio de Usos Múltiples (EUM). 

 

Nota: Cualquiera de los trabajos programados podrá ser modificado en función de las 

necesidades reales del servicio, incidencias o peticiones expresas por parte de la EUC. 


