


PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

| SEMANA 52/01 | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|--------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| BRIGADA 01 | FRACCIÓN RESTO | FRACCIÓN ENVASES | FRACCIÓN RESTO | FRACCIÓN PAPEL/CARTÓN | FRACCIÓN RESTO |



PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA

| SEMANA 52/01 | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|-------------------------|---|--|--|--|---|---|
| BRIGADA 01 BARREDORA | VIAL PRINCIPAL + FASES 2 Y 3 | VIAL PRINCIPAL + FASE 1 + VIAL B (1 VEZ/MES) | VIAL PRINCIPAL + FASES 4 Y 5 + FASE 7 (2 VEZ/MES) | VIAL PRINCIPAL + FASE 6 + REPASOS (VIAL B Y OTROS) | VIAL PRINCIPAL (INTENSIVO) + VIALES FASE 8 | |
| BRIGADA 02 PIAGGIO | PAPELERAS (VIAL PPL/F2/F3) + PUNTOS CALIENTES + ENSERES | PAPELERAS (VIALES PPL y B/F1) + ENSERES | PAPELERAS (VIAL PPL/F4/F5/F7) + LIMPIEZA HIDRO PUNTOS SELECTIVA | PAPELERAS (VIALES PPL y B) + ENSERES | PAPELERAS (VIAL PPL/F8) + ENSERES | REPASO PAPELERAS + PUNTOS CALIENTES (NO BARREDORA) |

| PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA | | | | | |
|---|---|------------|--------------|------------|--|
| SEMANA 52 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 |
| | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| BRIGADA 01 | DESBROCE TRAMO ACERA IZQUIERDA DE EUM A ENTRADA | | NO LABORABLE | FESTIVO | DESBROCE TRAMO ACERA IZQUIERDA DE EUM A ENTRADA |
| BRIGADA 02 | | | | | |
| BRIGADA 03 | REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO | | | | REVISIÓN RIEGO |

| PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA | | | | | |
|---|---|------------|--------------|------------|---|
| SEMANA 01 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | 02/01/2026 |
| | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| BRIGADA 01 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE C/ ITALIA + C/ ISLANDIA + C/ IRLANDA | | NO LABORABLE | FESTIVO | DESBROCE Y LIMPIEZA DE C/ ITALIA C/ ISLANDIA C/ IRLANDA |
| BRIGADA 02 | | | | | |
| BRIGADA 03 | REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO | | | | REVISIÓN RIEGO |

OTROS TRABAJOS FUERA DE PROGRAMACIÓN

El viernes 02/01/2026 se siega el césped de la entrada, el jardín por cuadros, la rotonda de la entrada, rotonda de la Fase 6 y rotonda junto al Edificio de Usos Múltiples (EUM).

Nota: Cualquiera de los trabajos programados podrá ser modificado en función de las necesidades reales del servicio, incidencias o peticiones expresas por parte de la EUC.