


PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

SEMANA 30/31	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
BRIGADA 01	FRACCIÓN RESTO	FRACCIÓN ENVASES	FRACCIÓN RESTO	FRACCIÓN PAPEL/CARTÓN	FRACCIÓN RESTO



PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA

SEMANA 30/31	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
BRIGADA 01 BARREDORA	VIAL PRINCIPAL + FASES 2 Y 3	VIAL PRINCIPAL + FASE 1 + VIAL B (1 VEZ/MES)	VIAL PRINCIPAL + FASES 4 Y 5 + FASE 7 (2 VEZ/MES)	VIAL PRINCIPAL + FASE 6 + REPASOS (VIAL B Y OTROS)	VIAL PRINCIPAL (INTENSIVO) + VIALES FASE 8	
BRIGADA 02 PIAGGIO	PAPELERAS (VIAL PPL/F2/F3) + PUNTOS CALIENTES + ENSERES	PAPELERAS (VIALES PPL y B/F1) + ENSERES	PAPELERAS (VIAL PPL/F4/F5/F7) + LIMPIEZA HIDRO PUNTOS SELECTIVA	PAPELERAS (VIALES PPL y B) + ENSERES	PAPELERAS (VIAL PPL/F8) + ENSERES	REPASO PAPELERAS + PUNTOS CALIENTES (NO BARREDORA)

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA					
SEMANA 30	20/07/2026	21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	24/07/2026
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
BRIGADA 01	RECORTE DE FICUS DE ALINEACIÓN EN VIALES DE ENTRADA PUEBLO ESPAÑOL		RECORTE DE FICUS DE ALINEACIÓN EN VIALES DE LA FASE 1		
BRIGADA 02	RECORTE DE SETO DE ALINEACIÓN, DESBROCE Y LIMPIEZA EN VIAL B (AMBOS LADOS)				SIEGA CÉSPED ENTRADA Y ROTONDAS
BRIGADA 03	REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO				

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA					
SEMANA 31	27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026	31/07/2026
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
BRIGADA 01	RECORTE DE FICUS DE ALINEACIÓN EN VIALES DE LA FASE 1		RECORTE DE FICUS DE ALINEACIÓN EN PASEO ALAMEDA DE FASE 7		
BRIGADA 02	RECORTE DE SETO DE ALINEACIÓN, DESBROCE Y LIMPIEZA EN VIAL B (AMBOS LADOS)				SIEGA CÉSPED ENTRADA Y ROTONDAS
BRIGADA 03	REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO				

Nota: Cualquiera de los trabajos programados podrá ser modificado en función de las necesidades reales del servicio, incidencias o peticiones expresas por parte de la EUC.