


PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

SEMANA 32/33	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
BRIGADA 01	FRACCIÓN RESTO	FRACCIÓN ENVASES	FRACCIÓN RESTO	FRACCIÓN PAPEL/CARTÓN	FRACCIÓN RESTO



PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA

SEMANA 32/33	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
BRIGADA 01 BARREDORA	VIAL PRINCIPAL + FASES 2 Y 3	VIAL PRINCIPAL + FASE 1 + VIAL B (1 VEZ/MES)	VIAL PRINCIPAL + FASES 4 Y 5 + FASE 7 (2 VEZ/MES)	VIAL PRINCIPAL + FASE 6 + REPASOS (VIAL B Y OTROS)	VIAL PRINCIPAL (INTENSIVO) + VIALES FASE 8	
BRIGADA 02 PIAGGIO	PAPELERAS (VIAL PPL/F2/F3) + PUNTOS CALIENTES + ENSERES	PAPELERAS (VIALES PPL y B/F1) + ENSERES	PAPELERAS (VIAL PPL/F4/F5/F7) + LIMPIEZA HIDRO PUNTOS SELECTIVA	PAPELERAS (VIALES PPL y B) + ENSERES	PAPELERAS (VIAL PPL/F8) + ENSERES	REPASO PAPELERAS + PUNTOS CALIENTES (NO BARREDORA)

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA					
SEMANA 32	03/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	06/08/2026	07/08/2026
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
BRIGADA 01	PODA, ELIMINACIÓN DE FRUTOS Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO DE LAS PALMERAS DATILERAS DEL VIAL PRINCIPAL				
BRIGADA 02	RECORTE DE FICUS DE ALINEACIÓN EN PASEO ALAMEDA DE FASE 7				
BRIGADA 03	RECORTE DE SETO DE ALINEACIÓN, DESBROCE Y LIMPIEZA EN VIAL B (AMBOS LADOS)			SIEGA CÉSPED ENTRADA Y ROTONDAS	
BRIGADA 04	DESBROCE Y LIMPIEZA DE UA4			TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN SETO Y FICUS DE FASE 2, FASE 1, P. ESPAÑOL Y LOS OLIVOS	
BRIGADA 05	REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO				

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA					
SEMANA 33	10/08/2026	11/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	14/08/2026
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
BRIGADA 01	PODA Y ELIMINACIÓN DE FRUTOS DE LAS PALMERAS WASHINGTONIAS DE LOS OLIVOS		PODA Y ELIMINACIÓN DE FRUTOS DE LAS PALMERAS WASHINGTONIAS DE PLAZAS ALEMANIA Y AUSTRALIA		PODA DE PALMERAS DE PUEBLO ESPAÑOL Y PARQUE ITALIANO
BRIGADA 02	RECORTE DE FICUS DE ALINEACIÓN EN PASEO ALAMEDA DE FASE 7		RECORTE DE FICUS DE ALINEACIÓN EN PASEO ALAMEDA DE FASE 1		RECORTE DE FICUS DE ALINEACIÓN EN PUEBLO ESPAÑOL
BRIGADA 03	RECORTE DE SETO DE ALINEACIÓN, DESBROCE Y LIMPIEZA EN VIAL B (AMBOS LADOS)				SIEGA CÉSPED ENTRADA Y ROTONDAS
BRIGADA 04	DESBROCE Y LIMPIEZA DE UA4		TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN SETO Y FICUS DE PASEO ALAMEDA DE FASE 7 Y FASE 1		
BRIGADA 05	REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO				

Nota: Cualquiera de los trabajos programados podrá ser modificado en función de las necesidades reales del servicio, incidencias o peticiones expresas por parte de la EUC.