


PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					
SEMANA 34/35	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
BRIGADA 01	FRACCIÓN RESTO	FRACCIÓN ENVASES	FRACCIÓN RESTO	FRACCIÓN PAPEL/CARTÓN	FRACCIÓN RESTO



PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA						
SEMANA 34/35	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
BRIGADA 01 BARREDORA	VIAL PRINCIPAL + FASES 2 Y 3	VIAL PRINCIPAL + FASE 1 + VIAL B (1 VEZ/MES)	VIAL PRINCIPAL + FASES 4 Y 5 + FASE 7 (2 VEZ/MES)	VIAL PRINCIPAL + FASE 6 + REPASOS (VIAL B Y OTROS)	VIAL PRINCIPAL (INTENSIVO) + VIALES FASE 8	
BRIGADA 02 PIAGGIO	PAPELERAS (VIAL PPL/F2/F3) + PUNTOS CALIENTES + ENSERES	PAPELERAS (VIALES PPL y B/F1) + ENSERES	PAPELERAS (VIAL PPL/F4/F5/F7) + LIMPIEZA HIDRO PUNTOS SELECTIVA	PAPELERAS (VIALES PPL y B) + ENSERES	PAPELERAS (VIAL PPL/F8) + ENSERES	REPASO PAPELERAS + PUNTOS CALIENTES (NO BARREDORA)

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA					
SEMANA 34	17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	21/08/2026
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
BRIGADA 01	PODA Y ELIMINACIÓN DE FRUTOS DE LAS PALMERAS WASHINGTONIAS EN JARDIN VIGILANTES Y VIAL B		PODA Y ELIMINACIÓN DE FRUTOS DE LAS PALMERAS WASHINGTONIAS EN JARDIN ANILLO EUM		
BRIGADA 02	RECORTE DE FICUS DE ALINEACIÓN EN C/ LITUANIA DE PUEBLO ESPAÑOL			PODA PALMERAS MENORES DE 3M EN ROT. GRAVA NEGRA, VIGILANTES Y ANILLO EUM	
BRIGADA 03	DESBROCE Y LIMPIEZA DE UA4				SIEGA CÉSPED ENTRADA Y ROTONDAS
BRIGADA 04	REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO				

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA					
SEMANA 35	24/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	28/08/2026
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
BRIGADA 01	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN PALMERAS VIAL PRINCIPAL, JARDIN VIGILANTES Y PRIVADOS				FESTIVO
BRIGADA 02	PODA PALMERAS MENORES DE 3M EN ROT. GRAVA NEGRA, VIGILANTES Y ANILLO EUM				
BRIGADA 03	DESBROCE Y LIMPIEZA DE C/ ITALIA			SIEGA CÉSPED ENTRADA Y ROTONDAS	
BRIGADA 04	REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO				

OTROS TRABAJOS FUERA DE PROGRAMACIÓN	
- A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA LOS DÍAS 20 Y 21 SE TERMINARÁN LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO EN SETO Y FICUS DE ALINEACIÓN EN PASEO ALAMEDA DE FASES 1 Y 7. - A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA LOS DÍAS 24, 25, 26 Y 27 SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO CONTRA MALAS HIERBAS EN UA4.	

Nota: Cualquiera de los trabajos programados podrá ser modificado en función de las necesidades reales del servicio, incidencias o peticiones expresas por parte de la EUC.