
 

PLANIFICACIÓN SEMANAL DE TRABAJOS DE RSU, LIMPIEZA 
VIARIA Y JARDINERÍA EN HACIENDA DEL ÁLAMO 

 

Hacienda del Álamo Golf Resort (Fuente Álamo)  1 

 

 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

SEMANA 22/23 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

BRIGADA 01 
FRACCIÓN 

RESTO 
FRACCIÓN 
ENVASES 

FRACCIÓN 
RESTO 

FRACCIÓN 
PAPEL/CARTÓN 

FRACCIÓN 
RESTO 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA 
 

SEMANA 22/23 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  

BRIGADA 01 
BARREDORA 

VIAL 
PRINCIPAL 

+ FASES 2 Y 3 

VIAL 
PRINCIPAL 
+ FASE 1 

+ VIAL B (1 
VEZ/MES) 

VIAL 
PRINCIPAL 

+ FASES 4 Y 5 
+ FASE 7 (2 
VEZ/MES) 

VIAL 
PRINCIPAL 
+ FASE 6 

+ REPASOS 
(VIAL B Y 
OTROS) 

VIAL 
PRINCIPAL 

(INTENSIVO) 
+ VIALES 
FASE 8 

   

BRIGADA 02 
PIAGGIO 

PAPELERAS 
(VIAL 

PPL/F2/F3) 
+ PUNTOS 
CALIENTES 
+ ENSERES 

PAPELERAS 
(VIALES PPL y 

B/F1) 
+ ENSERES 

PAPELERAS 
(VIAL 

PPL/F4/F5/F7) 
+ LIMPIEZA 

HIDRO 
PUNTOS 

SELECTIVA 

PAPELERAS 
(VIALES PPL y 

B) 
+ ENSERES 

PAPELERAS 
(VIAL PPL/F8) 
+ ENSERES 

REPASO 
PAPELERAS 
+ PUNTOS 
CALIENTES 

(NO 
BARREDORA) 

 

 

 

 

 



 

PLANIFICACIÓN SEMANAL DE TRABAJOS DE RSU, LIMPIEZA 
VIARIA Y JARDINERÍA EN HACIENDA DEL ÁLAMO 

 

Hacienda del Álamo Golf Resort (Fuente Álamo)  2 

 

 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA 
 

SEMANA 22 
25/05/2026 26/05/2026 27/05/2026 28/05/2026 29/05/2026  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

BRIGADA 01 
DESBROCE Y RECORTE DE SETO Y FICUS DE ALINEACIÓN EN ALINEACIÓN DE VIAL 
PRINCIPAL AMBOS LADOS DESDE C/ VISTAS AL GREEN HASTA CASETA DE VENTAS 

 

BRIGADA 02 
DESHIERBE EN CUNETA DEL 

CAMINO DEL ESCOBAR Y 
ROTONDAS 

DESHIERBE EN CALLES DE LAS 
FASES 2 Y 3 

SIEGA CÉSPED 
ENTRADA Y ROTONDAS 

 

BRIGADA 03 REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO  

 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE JARDINERÍA 
 

SEMANA 23 
01/06/2026 02/06/2026 03/06/2026 04/06/2026 05/06/2026  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

BRIGADA 01 
DESBROCE Y RECORTE DE SETO Y FICUS DE ALINEACIÓN EN ALINEACIÓN DE VIAL PRINCIPAL 

AMBOS LADOS DESDE CASETA DE VENTAS HASTA CASA CLUB 
 

BRIGADA 02 
DESHIERBE EN VIAL PRINCIPAL DESDE ROTONDA FASE 1 

HASTA C/ VISTAS AL GREEN 
SIEGA CÉSPED ENTRADA Y 

ROTONDAS 
 

BRIGADA 03 
RECORTE Y LIMPIEZA DE SETO DE ADELFA 

EXTERIOR JUNTO AL CAMINO DEL 
ESCOBAR 

DESBROCE, RETIRADA DE GEOTEXTIL Y LIMPIEZA 
EN PLAZA ALEMANIA 

 

BRIGADA 04 REVISIÓN DE LA RED DE RIEGO  

 

Nota: Cualquiera de los trabajos programados podrá ser modificado en función de las 

necesidades reales del servicio, incidencias o peticiones expresas por parte de la EUC. 


