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GRUPO HOZONO GLOBAL

PLANIFICACION SEMANAL DE TRABAJOS DE RSU, LIMPIEZA
VIARIA'Y JARDINERIA EN HACIENDA DEL ALAMO

PLA ON DE TRABAJOS DE R DUO OLIDO 0
SEMANA 40/41 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

BRIGADA 01 FRACCION FRACCION FRACCION FRACCION. FRACCION
RESTO ENVASES RESTO PAPEL/CARTON RESTO

PLANIFICACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA

Hacienda del Alamo Golf Resort (Fuente Alamo)

SEMANA 40/41 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
VIAL VIAL PRI\Kj'é‘h, AL VIAL
BRIGADA 01 VIAL PRINCIPAL | PRINCIPAL v PRINCIPAL
DA%, | PRINCIPAL | +FASE1 |+FASES4Y5|  TFASED | (NTENSIVO)
+FASES2Y3| +VIALB(1 | +FAsE7(2 | *EEPASO + VIALES
VEZIMES) VEZIMES) OTROS) FASE 8
PAPELERAS PAP(\E/'I'EFAS REPASO
(VIAL PAPELERAS PAPELERAS PAPELERAS
BRIGADAO2 | PPL/F2/F3) |(VIALESPPLy Pft/l';/‘l‘lflzé/z'z) (VIALES PPL y (f’/f‘:LE'F;Engg) + PUNTOS
PIAGGIO + PUNTOS BIF1) e B) e StRes) | CALIENTES
CALIENTES | +ENSERES | 0RO | +ENSERES (NO
+ ENSERES RN BARREDORA)
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PLANIFICACION DE TRABAJOS DE JARDINERIA

28/09/2026 29/09/2026 30/09/2026 01/10/2026 02/10/2026
SEMANA 40
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
BRIGADA 01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN C/ DESBROCE Y LIMPIEZA SIEGA CESPED ENTRADA Y
VISTAS AL GREEN EN CARRIL BICI FASE 2 ROTONDAS
BRIGADA 02 RECORTE DE FICUS DE ALINEACION Y LIMPIEZA EN VIAL PRINCIPAL (AMBOS LADOS Y
MEDIANA), DESDE MANTENIMIENTO HASTA ROTONDA GRAVA NEGRA
BRIGADA 03 RECORTE DE SETO DE ALINEACION, DESBROCE Y LIMPIEZA EN VIAL PRINCIPAL (AMBOS
LADOS Y MEDIANA), DESDE MANTENIMIENTO HASTA ROTONDA GRAVA NEGRA
BRIGADA 04 REVISION DE LA RED DE RIEGO

PLANIFICACION DE TRABAJOS DE JARDINERIA

e 05/10/2026 06/10/2026 07/10/2026 08/10/2026 09/10/2026
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

BRIGADA 01 | RECORTE DE FICUS DE ALINEACION Y LIMPIEZA EN VIALES SIEGA CESPED ENTRADA Y

DE FASE 2 (AVDA. BELGICA Y C/ BAHAMAS) ROTONDAS

RECORTE DE SETO DE ALINEACION, DESBROCE Y

BRIGADA 02 LIMPIEZA EN VIALES DE FASE 2 (AVDA. BELGICA Y C/ DESBROCE ¥ LIMPIEZA EN

CARRIL BICI FASE 2
BAHAMAS)
BRIGADA 03 PODA DE PALMERAS MENORES DE 3M EN EL OASIS
BRIGADA 04 REVISION DE LA RED DE RIEGO

OTROS TRABAJOS FUERA DE PROGRAMACION

e A PRIMERA HORA DE LA MANANA EN LA SEMANA 41 SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE
TRATAMIENTO FITOSANITARIO CONTRA MALAS HIERBAS EN C/ HUNGRIA, C/ FRANCIA, C/
LITUANIA, C/ LETONIA'YY EL ENTORNO DE LA ROTONDA LUXEMBURGO

Nota: Cualquiera de los trabajos programados podra ser modificado en funcion de las

necesidades reales del servicio, incidencias o peticiones expresas por parte de la EUC.
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